

**MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO**

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ Controles	Impacto después de tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad Cuando
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la calidad del producto	detrimento de la imagen del consejo frente a sus aduanas objetivo	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de Calidad	2	3	5	Medio	No	Supervisor y Jurídica	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de entrega	Imposibilidad de entregar el material de manera oportuna en los eventos de relacionamiento del Consejo	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de Cumplimiento	2	3	5	Medio	No	Supervisor y Jurídica	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de la tasa de cambio	Aumento de Precios de Insumos	2	1	3	Bajo	Contratista	Tener suficiente inventario para no verse afectado por aumentos en precios	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de Ejecución del contrato	Informe de Supervisión	Durante la Ejecución del contrato